	<b>(A)</b>	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
1		UTFriends	74 dias	29/08/23 08:00	08/12/23 17:00		
2		Sprint1	10 dias	29/08/23 08:00	11/09/23 17:00		
3		Plano de Projeto	10 dias	29/08/23 08:00	11/09/23 17:00		João Vitor Kaszuba
4		Especificação de requisitos	10 dias	29/08/23 08:00	11/09/23 17:00		
5		Isaac	8 dias	29/08/23 08:00	07/09/23 17:00		Isaac Fiuza Vieira
6		Thassi	10 dias	29/08/23 08:00	11/09/23 17:00		Thassiana C. A. Muller
7		Diagrama de casos de uso	3 dias	07/09/23 08:00	11/09/23 17:00		Isaac Fiuza Vieira
8	Ö	Modelagem BD	10 dias	29/08/23 08:00	11/09/23 17:00		Mateus Henrique Xavier; Mateus Henrique Silva
9	O	Sprint2	15 dias	12/09/23 08:00	02/10/23 17:00		
10		Estimativa UCP	5 dias	12/09/23 08:00	18/09/23 17:00		Isaac Fiuza Vieira;João Vitor Kaszuba;Mateus F
11		Modelagem BD	5 dias	12/09/23 08:00	18/09/23 17:00	4	Mateus Henrique Silva
12		Criar conta	10 dias	19/09/23 08:00	02/10/23 17:00		
13		Front-end	10 dias	19/09/23 08:00	02/10/23 17:00		João Vitor Kaszuba;Isaac Fiuza Vieira;Thassian
14		Back-end	5 dias	19/09/23 08:00	25/09/23 17:00		Mateus Henrique Xavier
15		BD	5 dias	19/09/23 08:00	25/09/23 17:00	11	Mateus Henrique Silva
16		Sprint3	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00		
17		Elaborar cronograma	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00	3;4	Thassiana C. A. Muller
18		Refatorar estimativa	3 dias	03/10/23 08:00	05/10/23 17:00	10	João Vitor Kaszuba
19		Criar perfil	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00		
20		Back-end	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00		Mateus Henrique Silva; Mateus Henrique Xavier
21		Front-end	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00		
22		Joao	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00		João Vitor Kaszuba
23		Isaac	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00		Isaac Fiuza Vieira
24		BD	3 dias	03/10/23 08:00	05/10/23 17:00	11	Mateus Henrique Xavier; Mateus Henrique Silva
25		Sprint 4	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00		
26		Criar feed	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00	19	
27		Front-end	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00		Isaac Fiuza Vieira
28		Back-end	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00		Mateus Henrique Silva;Mateus Henrique Xavier
29		BD	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00		Mateus Henrique Silva;Mateus Henrique Xavier
30		Criar expor pensamentos	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00		
31		Design	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00		João Vitor Kaszuba
32		Atualizar/melhorar cronograma	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00	17	Thassiana C. A. Muller
33	Ö	Sprint 5	11 dias	30/10/23 08:00	13/11/23 17:00		
34		Criar feed	10 dias	31/10/23 08:00	13/11/23 17:00	19;26	

	<b>®</b>	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
35		Back-end	5 dias	31/10/23 08:00	06/11/23 17:00		Mateus Henrique Silva;Mateus Henrique Xavier
36		BD	5 dias	31/10/23 08:00	06/11/23 17:00		Mateus Henrique Silva;Mateus Henrique Xavier
37		Front-end	10 dias	31/10/23 08:00	13/11/23 17:00		
38		Isaac e Thassi	10 dias	31/10/23 08:00	13/11/23 17:00		Thassiana C. A. Muller;Isaac Fiuza Vieira
39		João	5 dias	31/10/23 08:00	06/11/23 17:00		
40		Criar busca	5 dias	30/10/23 08:00	03/11/23 17:00		
41		Design	5 dias	30/10/23 08:00	03/11/23 17:00		
42	Ö	Sprint 6	10 dias	13/11/23 08:00	24/11/23 17:00		
43		Criar expor pensamentos	10 dias	13/11/23 08:00	24/11/23 17:00	26	
44		Back-end	5 dias	13/11/23 08:00	17/11/23 17:00		Mateus Henrique Silva; Mateus Henrique Xavie
45		BD	5 dias	13/11/23 08:00	17/11/23 17:00		Mateus Henrique Silva; Mateus Henrique Xavie
46		Front-end	10 dias	13/11/23 08:00	24/11/23 17:00		Isaac Fiuza Vieira;Thassiana C. A. Muller
47	<b>★!</b>	Criar Comunidades	10 dias	13/11/23 08:00	24/11/23 17:00		João Vitor Kaszuba
48		Design	10 dias	13/11/23 08:00	24/11/23 17:00		João Vitor Kaszuba
49		Sprint 7	10 dias	27/11/23 08:00	08/12/23 17:00		
50		Criar Busca	10 dias	27/11/23 08:00	08/12/23 17:00		
51		Front-end	10 dias	27/11/23 08:00	08/12/23 17:00	42	Thassiana C. A. Muller;Isaac Fiuza Vieira;João
52		Back-end	5 dias	27/11/23 08:00	01/12/23 17:00		Mateus Henrique Xavier; Mateus Henrique Silva
53		BD	5 dias	27/11/23 08:00	01/12/23 17:00		Mateus Henrique Xavier; Mateus Henrique Silva