




































| |  | Nome | Duração | Início | Fim | Baseline1 Cost | Baseline Cost |
|----|---|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | | UTFriends | 75 dias? | 29/08/23 08:00 | 11/12/23 17:00 | R\$ 8040,00 | R\$ 8040,00 |
| 2 | ✓ | Sprint1 | 10 dias | 29/08/23 08:00 | 11/09/23 17:00 | R\$ 1224,00 | R\$ 1224,00 |
| 3 | ✓ | Plano de Projeto | 10 dias | 29/08/23 08:00 | 11/09/23 17:00 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 |
| 4 | ✓ | Especificação de requisitos | 10 dias | 29/08/23 08:00 | 11/09/23 17:00 | R\$ 432,00 | R\$ 432,00 |
| 5 | ✓ | Isaac | 8 dias | 29/08/23 08:00 | 07/09/23 17:00 | R\$ 192,00 | R\$ 192,00 |
| 6 | ✓ | Thassi | 10 dias | 29/08/23 08:00 | 11/09/23 17:00 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 |
| 7 |  ✓ | Diagrama de casos de uso | 3 dias | 07/09/23 08:00 | 11/09/23 17:00 | R\$ 72,00 | R\$ 72,00 |
| 8 |  ✓ | Modelagem BD | 10 dias | 29/08/23 08:00 | 11/09/23 17:00 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 |
| 9 |  ✓ | Sprint2 | 15 dias | 12/09/23 08:00 | 02/10/23 17:00 | R\$ 1680,00 | R\$ 1680,00 |
| 10 | ✓ | Estimativa UCP | 5 dias | 12/09/23 08:00 | 18/09/23 17:00 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 |
| 11 | ✓ | Modelagem BD | 5 dias | 12/09/23 08:00 | 18/09/23 17:00 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 12 |  ✓ | Criar conta | 10 dias | 19/09/23 08:00 | 02/10/23 17:00 | R\$ 960,00 | R\$ 960,00 |
| 13 | ✓ | Front-end | 10 dias | 19/09/23 08:00 | 02/10/23 17:00 | R\$ 720,00 | R\$ 720,00 |
| 14 | ✓ | Back-end | 5 dias | 19/09/23 08:00 | 25/09/23 17:00 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 15 | ✓ | BD | 5 dias | 19/09/23 08:00 | 25/09/23 17:00 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| 16 |  ✓ | Sprint3 | 10 dias | 03/10/23 08:00 | 16/10/23 17:00 | R\$ 1416,00 | R\$ 1416,00 |
| 17 | ✓ | Elaborar cronograma | 10 dias | 03/10/23 08:00 | 16/10/23 17:00 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 |
| 18 | ✓ | Refatorar estimativa | 3 dias | 03/10/23 08:00 | 05/10/23 17:00 | R\$ 72,00 | R\$ 72,00 |
| 19 | ✓ | Criar perfil | 10 dias | 03/10/23 08:00 | 16/10/23 17:00 | R\$ 1104,00 | R\$ 1104,00 |
| 20 | ✓ | Back-end | 10 dias | 03/10/23 08:00 | 16/10/23 17:00 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 |
| 21 | ✓ | Front-end | 10 dias | 03/10/23 08:00 | 16/10/23 17:00 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 |
| 22 | ✓ | Joao | 10 dias | 03/10/23 08:00 | 16/10/23 17:00 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 |
| 23 |  ✓ | Isaac | 10 dias | 03/10/23 08:00 | 16/10/23 17:00 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 |
| 24 | ✓ | BD | 3 dias | 03/10/23 08:00 | 05/10/23 17:00 | R\$ 144,00 | R\$ 144,00 |

| |  | Nome | Duração | Início | Fim | Baseline1 Cost | Baseline Cost |
|----|---|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 25 |   | Sprint 4 | 10 dias? | 17/10/23 08:00 | 30/10/23 17:00 | R\$ 1680,00 | R\$ 1680,00 |
| 26 |  | Criar feed | 10 dias | 17/10/23 08:00 | 30/10/23 17:00 | R\$ 1200,00 | R\$ 1200,00 |
| 27 |  | Front-end | 10 dias | 17/10/23 08:00 | 30/10/23 17:00 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 |
| 28 |  | Back-end | 10 dias | 17/10/23 08:00 | 30/10/23 17:00 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 |
| 29 |  | BD | 10 dias | 17/10/23 08:00 | 30/10/23 17:00 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 |
| 30 |  | Criar expor pensamentos | 10 dias | 17/10/23 08:00 | 30/10/23 17:00 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 |
| 31 |  | Design | 10 dias | 17/10/23 08:00 | 30/10/23 17:00 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 |
| 32 |  | Atualizar/melhorar cronograma | 5 dias | 17/10/23 08:00 | 23/10/23 17:00 | R\$ 120,00 | R\$ 240,00 |
| 33 |  | Elaborar riscos do projeto | 5 dias? | 17/10/23 08:00 | 23/10/23 17:00 | R\$ 120,00 | |
| 34 |   | Sprint 5 | 10 dias? | 31/10/23 08:00 | 13/11/23 17:00 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 |
| 35 |   | Elaborar plano de testes | 10 dias? | 31/10/23 08:00 | 13/11/23 17:00 | R\$ 480,00 | |
| 36 |  | Criar feed | 5 dias | 31/10/23 08:00 | 06/11/23 17:00 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 |
| 37 |  | Back-end | 5 dias | 31/10/23 08:00 | 06/11/23 17:00 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 |
| 38 |   | BD | 5 dias | 31/10/23 08:00 | 06/11/23 17:00 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 |
| 39 |   | Front-end | 5 dias | 31/10/23 08:00 | 06/11/23 17:00 | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 |
| 40 |   | Criar busca | 5 dias | 07/11/23 08:00 | 13/11/23 17:00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 41 |   | Design | 5 dias | 07/11/23 08:00 | 13/11/23 17:00 | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 |
| 42 |  | Sprint 6 | 10 dias? | 14/11/23 08:00 | 27/11/23 17:00 | R\$ 360,00 | R\$ 360,00 |
| 43 | | Atualizar cronograma | 2 dias | 14/11/23 08:00 | 15/11/23 17:00 | | |
| 44 |   | Elaborar plano de testes | 10 dias | 14/11/23 08:00 | 27/11/23 17:00 | R\$ 0,00 | |
| 45 | | Isaac | 10 dias | 14/11/23 08:00 | 27/11/23 17:00 | | |
| 46 | | Thassi | 8 dias | 14/11/23 08:00 | 23/11/23 17:00 | | |
| 47 | | Criar feed - Front End | 5 dias? | 14/11/23 08:00 | 20/11/23 17:00 | R\$ 120,00 | |
| 48 | | Criar Busca | 10 dias | 14/11/23 08:00 | 27/11/23 17:00 | R\$ 360,00 | R\$ 360,00 |

| |  | Nome | Duração | Início | Fim | Baseline1 Cost | Baseline Cost |
|----|---|---------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 49 | | Back-end | 5 dias | 14/11/23 08:00 | 20/11/23 17:00 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 |
| 50 | | BD | 5 dias | 14/11/23 08:00 | 20/11/23 17:00 | R\$ 120,00 | R\$ 240,00 |
| 51 | | Front-end | 10 dias | 14/11/23 08:00 | 27/11/23 17:00 | R\$ 240,00 | R\$ 480,00 |
| 52 |  | Sprint 7 | 10 dias | 28/11/23 08:00 | 11/12/23 17:00 | R\$ 1200,00 | R\$ 1200,00 |
| 53 |  | Criar exclusão de contas | 10 dias | 28/11/23 08:00 | 11/12/23 17:00 | R\$ 1200,00 | R\$ 1200,00 |
| 54 | | Front-end | 10 dias | 28/11/23 08:00 | 11/12/23 17:00 | R\$ 720,00 | R\$ 720,00 |
| 55 | | Back-end | 5 dias | 28/11/23 08:00 | 04/12/23 17:00 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 |
| 56 | | BD | 5 dias | 28/11/23 08:00 | 04/12/23 17:00 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 |