

	1	Nome	A	Duração	Início	Fim	Nomes dos Recursos	Custo Actual
1		UTFriends		75 dias?	29/08/23 08:00	11/12/23 17:00		R\$ 8400,0
2	V	Sprint1		10 dias	29/08/23 08:00	11/09/23 17:00		R\$ 1224,0
3	✓	Plano de Projeto		10 dias	29/08/23 08:00	11/09/23 17:00	João Vitor Kaszuba	R\$ 240,00
4	✓	Especificação de requisitos		10 dias	29/08/23 08:00	11/09/23 17:00		R\$ 432,0
5	✓	Isaac		8 dias	29/08/23 08:00	07/09/23 17:00	Isaac Fiuza Vieira	R\$ 192,00
6	✓	Thassi		10 dias	29/08/23 08:00	11/09/23 17:00	Thassiana C. A. M	R\$ 240,00
7	□ ✓	Diagrama de casos de uso		3 dias	07/09/23 08:00	11/09/23 17:00	Isaac Fiuza Vieira	R\$ 72,00
8	□ ✓	Modelagem BD		10 dias	29/08/23 08:00	11/09/23 17:00	Mateus Henrique X	R\$ 480,00
9	□ ✓	Sprint2		15 dias	12/09/23 08:00	02/10/23 17:00		R\$ 1680,0
10	V	Estimativa UCP		5 dias	12/09/23 08:00	18/09/23 17:00	Isaac Fiuza Vieira;	R\$ 600,00
11	V	Modelagem BD	4	5 dias	12/09/23 08:00	18/09/23 17:00	Mateus Henrique S	R\$ 120,00
12	₩ 🗸	Criar conta		10 dias	19/09/23 08:00	02/10/23 17:00		R\$ 960,0
13	V	Front-end		10 dias	19/09/23 08:00	02/10/23 17:00	João Vitor Kaszub	R\$ 720,00
14	V	Back-end		5 dias	19/09/23 08:00	25/09/23 17:00	Mateus Henrique X	R\$ 120,00
15	V	BD	11	5 dias	19/09/23 08:00	25/09/23 17:00	Mateus Henrique S	R\$ 120,00
16	□ ✓	Sprint3		10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00		R\$ 1416,00
17	✓	Elaborar cronograma		10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00	Thassiana C. A. M	R\$ 240,00
18	V	Refatorar estimativa	10	3 dias	03/10/23 08:00	05/10/23 17:00	João Vitor Kaszuba	R\$ 72,00






		T	_							_		_						_								
_	0	17	de	z 2	23	_	_	_	24	de	z 2	3		_	_	31	dez	z 2 +	3	_	_	_	7 ja			_
S	S	D	\ <u>S</u>	1	Q	Ų	5	\ <u>S</u>	ש	ડ	[Ų	ĮŲ	\ <u>S</u>	S	U	S	<u> </u>	Ų	Ų	S	S	υ	S		Q
								UTI	Frie	nds	3 (Cro	าดต	ram	าอง	2- F	Pági	na	4							
											_`		- 3				ອ'		•							

	®	Nome	A	Duração	Início	Fim	Nomes dos Recursos	Custo Actual
19	₩	Criar perfil		10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00		R\$ 1104,0
20	✓	Back-end		10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00	Mateus Henrique S	R\$ 480,0
21	v	Front-end		10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00		R\$ 480,0
22	v	Joao		10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00	João Vitor Kaszuba	R\$ 240,0
23	□ ✓	Isaac		10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00	Isaac Fiuza Vieira	R\$ 240,00
24	v	BD	11	3 dias	03/10/23 08:00	05/10/23 17:00	Mateus Henrique X	R\$ 144,00
25	□ ✓	Sprint 4		10 dias?	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00		R\$ 1680,0
26	✓	Criar feed	19	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00		R\$ 1200,0
27	v	Front-end		10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00	Isaac Fiuza Vieira	R\$ 240,00
28	✓	Back-end		10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00	Mateus Henrique S	R\$ 480,00
29	✓	BD		10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00	Mateus Henrique S	R\$ 480,00
30	✓	Criar expor pensamentos		10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00		R\$ 240,0
31	✓	Design		10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00	João Vitor Kaszuba	R\$ 240,00
32	✓	Atualizar/melhorar cronograma	17	5 dias	17/10/23 08:00	23/10/23 17:00	Thassiana C. A. M	R\$ 120,00
33	✓	Elaborar riscos do projeto		5 dias?	17/10/23 08:00	23/10/23 17:00	Thassiana C. A. M	R\$ 120,00
34	□	Sprint 5		10 dias?	31/10/23 08:00	13/11/23 17:00		R\$ 1200,0
35	□	Elaborar plano de testes		10 dias?	31/10/23 08:00	13/11/23 17:00	Isaac Fiuza Vieira;	R\$ 480,00
36	V	Criar feed		5 dias	31/10/23 08:00	06/11/23 17:00		R\$ 600,0


Baseline3 Cost	Baseline1 Cost	Baseline3 Dura	Baseline1 Dur	9 D	ago 2	3 0 0 0	Q Q F	set 23	QQS	1 2	U Set Z	3	9 9	1/ S	et 23	0 8	S D	Set 23	0 0 9	2 D	out 23	
R\$ 1104,00	R\$ 1104,00	10 dias	10 dias	ט ט	5 1	Q Q I	3 3 L) S I	الا الا اع) S L) 3 1	ַוְעּוְע	3 3	סן טן]	JQ JS	טן כן	3 1 1	د ا یما ید	ןט ט		ر اللا ا
R\$ 480,00	R\$ 480,00	10 dias	10 dias																			
R\$ 480,00	R\$ 480,00		10 dias																			
R\$ 240,00	R\$ 240,00	10 dias	10 dias																			
R\$ 240,00	R\$ 240,00	10 dias	10 dias																			
R\$ 144,00	R\$ 144,00	3 dias	3 dias																			
R\$ 1680,00	R\$ 1680,00	10 dias	10 dias																			
R\$ 1200,00	R\$ 1200,00	10 dias	10 dias																			
R\$ 240,00	R\$ 240,00	10 dias	10 dias																			
R\$ 480,00	R\$ 480,00	10 dias	10 dias																			
R\$ 480,00	R\$ 480,00	10 dias	10 dias																			
R\$ 240,00	R\$ 240,00	10 dias	10 dias																			
R\$ 240,00	R\$ 240,00	5 dias	5 dias																			
R\$ 120,00	R\$ 120,00	5 dias	5 dias																			
R\$ 120,00	R\$ 120,00	5 dias?	5 dias?																			
R\$ 480,00	R\$ 480,00	10 dias	10 dias																			
R\$ 480,00	R\$ 480,00	10 dias?	10 dias?																			
R\$ 480,00	R\$ 480,00	5 dias	5 dias																			



		T	_															_								
_	0	17	de	z 2	23	_	_	_	24	de:	z 2	23		_	_	31	dez	: 2:	3	_	0	_	7 j			_
S	5	D	5	1	Ų	Ų	5	5	ען	5	1	Ų	ĮŲ	5	5	U	S	1	Q	Q	5	5	שו	S		Q
								IT.	Erio	nda	. /	٠ra٠	200	ror	101	2_ Г	agii	200	ρ							
								011	TIE	iius	<u>-</u>	الااد	iog	ıdii	ıav.	Z- F	ayıı	Idi	ر 							

							1	
	®	Nome	Α	Duração	Início	Fim	Nomes dos Recursos	Custo Actual
37	✓	Back-end		5 dias	31/10/23 08:00	06/11/23 17:00	Mateus Henrique S	R\$ 240,00
38	□ ✓	BD		5 dias	31/10/23 08:00	06/11/23 17:00	Mateus Henrique S	R\$ 240,00
39	□ ✓	Front-end		5 dias	31/10/23 08:00	06/11/23 17:00	João Vitor Kaszuba	R\$ 120,00
40	□ ✓	Criar busca		5 dias	07/11/23 08:00	13/11/23 17:00		R\$ 120,0
41	□ ✓	Design		5 dias	07/11/23 08:00	13/11/23 17:00	João Vitor Kaszuba	R\$ 120,00
42	□ 🗸	Sprint 6		10 dias?	14/11/23 08:00	27/11/23 17:00		R\$ 1200,00
43	✓	Atualizar cronograma		2 dias	14/11/23 08:00	15/11/23 17:00	Thassiana C. A. M	R\$ 48,00
44	✓	Elaborar plano de testes		10 dias	14/11/23 08:00	27/11/23 17:00		R\$ 432,00
45	✓	Isaac		10 dias	14/11/23 08:00	27/11/23 17:00	Isaac Fiuza Vieira	R\$ 240,00
46	✓	Thassi		8 dias	14/11/23 08:00	23/11/23 17:00	Thassiana C. A. M	R\$ 192,00
47	✓	Criar feed - Front End		5 dias?	14/11/23 08:00	20/11/23 17:00	Mateus Henrique X	R\$ 120,00
48	✓	Criar Busca	26	10 dias	14/11/23 08:00	27/11/23 17:00		R\$ 600,00
49	✓	Back-end		5 dias	14/11/23 08:00	20/11/23 17:00	Mateus Henrique S	R\$ 240,00
50	✓	BD		5 dias	14/11/23 08:00	20/11/23 17:00	Mateus Henrique S	R\$ 120,00
51	✓	Front-end		10 dias	14/11/23 08:00	27/11/23 17:00	João Vitor Kaszuba	R\$ 240,00
52	Ö	Sprint 7		10 dias?	28/11/23 08:00	11/12/23 17:00		R\$ 0,00
53		Criar busca - Back-end e Front-end	48	2 dias	28/11/23 08:00	29/11/23 17:00	Mateus Henrique X	R\$ 0,00
54	ō	Criar exclusão de contas	12	10 dias?	28/11/23 08:00	11/12/23 17:00		R\$ 0,00


Baseline3 Cost	Baseline1 Cost	Baseline3 Dura	Baseline1 Dur	27	ago 2	3		3 Set 2	3	-	10 set 2	23		17 S	et 23		24	+ set 2	23		1 0	ut 23	
				S D	S T	Q Q	SS	D S T	3 · Q Q S	S S	D S T	Q Q	S S	D S	T Q	Q S	S D	S T	QQ	S S	6 D	S T 0	Q Q S
R\$ 240,00	R\$ 240,00	5 dias	5 dias																				
R\$ 240,00	R\$ 240,00	5 dias	5 dias																				
R\$ 120,00	R\$ 120,00	5 dias	5 dias																				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	5 dias	5 dias																				
R\$ 120,00	R\$ 120,00	5 dias	5 dias																				
R\$ 360,00	R\$ 360,00	10 dias	10 dias																				
R\$ 48,00		2 dias	0 dias																				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	10 dias	10 dias?																				
R\$ 240,00		10 dias	0 dias																				
R\$ 192,00		8 dias	0 dias																				
R\$ 120,00	R\$ 120,00	5 dias?	5 dias?																				
R\$ 360,00	R\$ 360,00	10 dias	10 dias																				
R\$ 240,00	R\$ 240,00	5 dias	5 dias																				
R\$ 120,00	R\$ 120,00	5 dias	5 dias																				
R\$ 240,00	R\$ 240,00	10 dias	10 dias																				
R\$ 1200,00	R\$ 1200,00	10 dias	10 dias																				
R\$ 96,00		2 dias	0 dias																				
R\$ 1200,00	R\$ 1200,00	10 dias	10 dias																				



S	S	17 D	dez 2 S T	23 Q	Q S	ss	24 D	dez :	23 Q	Q	s s	31 S D	dez	23 T Q	Q	s s	7 S D	jan S	24 T (Q
va																				
						UT	Frier	nds_(Cron	ogra	ıma	v2- F	'ágir	na12						

	®	Nome	A	Duração	Início	Fim	Nomes dos Recursos	Custo Actual
55		Front-end	42	10 dias	28/11/23 08:00	11/12/23 17:00	Thassiana C. A. M	R\$ 0,00
56		Back-end		3 dias	28/11/23 08:00	30/11/23 17:00	Mateus Henrique X	R\$ 0,00
57		BD		3 dias	28/11/23 08:00	30/11/23 17:00	Mateus Henrique X	R\$ 0,00
58		Criar alterar senha - Back-end e Fr	12	2 dias?	28/11/23 08:00	29/11/23 17:00	Mateus Henrique X	R\$ 0,00

aseline3 Cost	Baseline1 Cost	Baseline3 Dura Bas	seline1 Dur	27 ago 23 S D S T Q Q	3 set 23 S S D S T Q Q S	10 set 23 S S D S T Q Q S	17 set 23	S S D S T Q Q	1 out 23 S S D S T Q Q S
R\$ 720,00	R\$ 720,00	10 dias	10 dias						
R\$ 144,00	R\$ 240,00	3 dias	5 dias						
R\$ 144,00	R\$ 240,00	3 dias	5 dias						
R\$ 96,00		2 dias?	0 dias						



	_		_	_							_						_						Ι		<u> </u>	
				z 2:		_	_	_			z 2		_	_	_			z 2		_	_	_		an		_
SS			S				S				T			S			S	11	Ų	Q	S	S	ט	S	Т	Q
na C	. A	4. N	Iul	ler;	;Isa	ac	Fiu	za	Vie	ira	;Jo	ão '	Vito	or K	Casz	rub	a									
Silv	a																									
Silv	a																									
va																										
V a																										
							,	177											4.0							
							ι	J	rier	nds	s_C	ror	iogi	am	av2	<u>-</u> P	ag	ına	16							