	®	Nome	Duração	Início	Fim	Baseline Cost	Baseline Dura	Antecesso
1		UTFriends	75 dias?	29/08/23 08:00	11/12/23 17:00	R\$ 9720,00	75 dias	
2	✓	Sprint1	10 dias	29/08/23 08:00	11/09/23 17:00	R\$ 1224,00	10 dias	
3	✓	Plano de Projeto	10 dias	29/08/23 08:00	11/09/23 17:00	R\$ 240,00	10 dias	
4	✓	Especificação de requisitos	10 dias	29/08/23 08:00	11/09/23 17:00	R\$ 432,00	10 dias	
5	✓	Isaac	8 dias	29/08/23 08:00	07/09/23 17:00	R\$ 192,00	8 dias	
6	✓	Thassi	10 dias	29/08/23 08:00	11/09/23 17:00	R\$ 240,00	10 dias	
7	□	Diagrama de casos de uso	3 dias	07/09/23 08:00	11/09/23 17:00	R\$ 72,00	3 dias	
8	□	Modelagem BD	10 dias	29/08/23 08:00	11/09/23 17:00	R\$ 480,00	10 dias	
9	□	Sprint2	15 dias	12/09/23 08:00	02/10/23 17:00	R\$ 1680,00	15 dias	
10	✓	Estimativa UCP	5 dias	12/09/23 08:00	18/09/23 17:00	R\$ 600,00	5 dias	
11	✓	Modelagem BD	5 dias	12/09/23 08:00	18/09/23 17:00	R\$ 120,00	5 dias	4
12	□	Criar conta	10 dias	19/09/23 08:00	02/10/23 17:00	R\$ 960,00	10 dias	
13	✓	Front-end	10 dias	19/09/23 08:00	02/10/23 17:00	R\$ 720,00	10 dias	
14	✓	Back-end	5 dias	19/09/23 08:00	25/09/23 17:00	R\$ 120,00	5 dias	
15	✓	BD	5 dias	19/09/23 08:00	25/09/23 17:00	R\$ 120,00	5 dias	11
16	□	Sprint3	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00	R\$ 1416,00	10 dias	
17	✓	Elaborar cronograma	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00	R\$ 240,00	10 dias	3;4
18	✓	Refatorar estimativa	3 dias	03/10/23 08:00	05/10/23 17:00	R\$ 72,00	3 dias	10
19	✓	Criar perfil	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00	R\$ 1104,00	10 dias	
20	✓	Back-end	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00	R\$ 480,00	10 dias	
21	✓	Front-end	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00	R\$ 480,00	10 dias	
22	✓	Joao	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00	R\$ 240,00	10 dias	
23	□	Isaac	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00	R\$ 240,00	10 dias	
24	✓	BD	3 dias	03/10/23 08:00	05/10/23 17:00	R\$ 144,00	3 dias	11
25		Sprint 4	10 dias?	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00	R\$ 1680,00	10 dias	
26		Criar feed	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00	R\$ 1200,00	10 dias	19
27		Front-end	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00	R\$ 240,00	10 dias	
28		Back-end	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00	R\$ 480,00	10 dias	

	(A)	Nome	Duração	Início	Fim	Baseline Cost	Baseline Dura	Antecesso
29		BD	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00	R\$ 480,00	10 dias	
30		Criar expor pensamentos	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00	R\$ 240,00	10 dias	
31		Design	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00	R\$ 240,00	5 dias	
32	V	Atualizar/melhorar cronograma	5 dias	17/10/23 08:00	23/10/23 17:00	R\$ 240,00	10 dias	17
33	V	Elaborar riscos do projeto	5 dias?	17/10/23 08:00	23/10/23 17:00		0 dias	
34	Ö	Sprint 5	10 dias	31/10/23 08:00	13/11/23 17:00	R\$ 1080,00	10 dias	
35		Criar feed	10 dias	31/10/23 08:00	13/11/23 17:00	R\$ 1080,00	10 dias	19;26
36		Back-end	5 dias	31/10/23 08:00	06/11/23 17:00	R\$ 240,00	5 dias	
37	Ö	BD	5 dias	31/10/23 08:00	06/11/23 17:00	R\$ 240,00	5 dias	
38	Ö	Front-end	10 dias	31/10/23 08:00	13/11/23 17:00	R\$ 600,00	10 dias	
39	Ö	Isaac e Thassi	10 dias	31/10/23 08:00	13/11/23 17:00	R\$ 480,00	20 dias	
40	Ö	João	5 dias	31/10/23 08:00	06/11/23 17:00	R\$ 120,00	5 dias	
41	Ö	Criar busca	5 dias	07/11/23 08:00	13/11/23 17:00	R\$ 0,00	5 dias	
42	Ö	Design	5 dias	07/11/23 08:00	13/11/23 17:00	R\$ 0,00	5 dias	
43	Ö	Sprint 6	10 dias	14/11/23 08:00	27/11/23 17:00	R\$ 1440,00	10 dias	
44		Criar expor pensamentos	10 dias	14/11/23 08:00	27/11/23 17:00	R\$ 960,00	10 dias	26
45		Back-end	5 dias	14/11/23 08:00	20/11/23 17:00	R\$ 240,00	5 dias	
46		BD	5 dias	14/11/23 08:00	20/11/23 17:00	R\$ 240,00	5 dias	
47		Front-end	10 dias	14/11/23 08:00	27/11/23 17:00	R\$ 480,00	10 dias	
48	∱ !	Criar Comunidades	10 dias	14/11/23 08:00	27/11/23 17:00	R\$ 480,00	10 dias	
49		Design	10 dias	14/11/23 08:00	27/11/23 17:00	R\$ 240,00	10 dias	
50	Ö	Sprint 7	10 dias	28/11/23 08:00	11/12/23 17:00	R\$ 1200,00	10 dias	
51	Ö	Criar Busca	10 dias	28/11/23 08:00	11/12/23 17:00	R\$ 1200,00	10 dias	
52		Front-end	10 dias	28/11/23 08:00	11/12/23 17:00	R\$ 720,00	10 dias	43
53		Back-end	5 dias	28/11/23 08:00	04/12/23 17:00	R\$ 240,00	5 dias	
54		BD	5 dias	28/11/23 08:00	04/12/23 17:00	R\$ 240,00	5 dias	