	(A)	Nome	Duração	Início	Fim	Baseline Cost	Baseline Dura
1		UTFriends	75 dias	29/08/23 08:00	11/12/23 17:00	R\$ 9720,00	75 dias
2	✓	Sprint1	10 dias	29/08/23 08:00	11/09/23 17:00	R\$ 1224,00	10 dias
3	✓	Plano de Projeto	10 dias	29/08/23 08:00	11/09/23 17:00	R\$ 240,00	10 dias
4	✓	Especificação de requisitos	10 dias	29/08/23 08:00	11/09/23 17:00	R\$ 432,00	10 dias
5	✓	Isaac	8 dias	29/08/23 08:00	07/09/23 17:00	R\$ 192,00	8 dias
6	✓	Thassi	10 dias	29/08/23 08:00	11/09/23 17:00	R\$ 240,00	10 dias
7	<u> </u>	Diagrama de casos de uso	3 dias	07/09/23 08:00	11/09/23 17:00	R\$ 72,00	3 dias
8	<u> </u>	Modelagem BD	10 dias	29/08/23 08:00	11/09/23 17:00	R\$ 480,00	10 dias
9	<u> </u>	Sprint2	15 dias	12/09/23 08:00	02/10/23 17:00	R\$ 1680,00	15 dias
10	✓	Estimativa UCP	5 dias	12/09/23 08:00	18/09/23 17:00	R\$ 600,00	5 dias
11	✓	Modelagem BD	5 dias	12/09/23 08:00	18/09/23 17:00	R\$ 120,00	5 dias
12	<u> </u>	Criar conta	10 dias	19/09/23 08:00	02/10/23 17:00	R\$ 960,00	10 dias
13	✓	Front-end	10 dias	19/09/23 08:00	02/10/23 17:00	R\$ 720,00	10 dias
14	✓	Back-end	5 dias	19/09/23 08:00	25/09/23 17:00	R\$ 120,00	5 dias
15	✓	BD	5 dias	19/09/23 08:00	25/09/23 17:00	R\$ 120,00	5 dias
16	<u> </u>	Sprint3	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00	R\$ 1416,00	10 dias
17	✓	Elaborar cronograma	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00	R\$ 240,00	10 dias
18	✓	Refatorar estimativa	3 dias	03/10/23 08:00	05/10/23 17:00	R\$ 72,00	3 dias
19	✓	Criar perfil	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00	R\$ 1104,00	10 dias
20	✓	Back-end	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00	R\$ 480,00	10 dias
21	✓	Front-end	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00	R\$ 480,00	10 dias
22	✓	Joao	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00	R\$ 240,00	10 dias
23	<u> </u>	Isaac	10 dias	03/10/23 08:00	16/10/23 17:00	R\$ 240,00	10 dias
24	✓	BD	3 dias	03/10/23 08:00	05/10/23 17:00	R\$ 144,00	3 dias
25	•	Sprint 4	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00	R\$ 1680,00	10 dias
26		Criar feed	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00	R\$ 1200,00	10 dias
27		Front-end	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00	R\$ 240,00	10 dias
28		Back-end	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00	R\$ 480,00	10 dias
			UTFriends Cror	nogramav2- Página1	•		-

	®	Nome	Duração	Início	Fim	Baseline Cost	Baseline Dura
29		BD	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00	R\$ 480,00	10 dias
30		Criar expor pensamentos	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00	R\$ 240,00	10 dias
31		Design	10 dias	17/10/23 08:00	30/10/23 17:00	R\$ 240,00	5 dias
32	✓	Atualizar/melhorar cronograma	5 dias	17/10/23 08:00	23/10/23 17:00	R\$ 240,00	10 dias
33	•	Sprint 5	10 dias	31/10/23 08:00	13/11/23 17:00	R\$ 1080,00	10 dias
34		Criar feed	10 dias	31/10/23 08:00	13/11/23 17:00	R\$ 1080,00	10 dias
35		Back-end	5 dias	31/10/23 08:00	06/11/23 17:00	R\$ 240,00	5 dias
36		BD	5 dias	31/10/23 08:00	06/11/23 17:00	R\$ 240,00	5 dias
37		Front-end	10 dias	31/10/23 08:00	13/11/23 17:00	R\$ 600,00	10 dias
38		Isaac e Thassi	10 dias	31/10/23 08:00	13/11/23 17:00	R\$ 480,00	20 dias
39		João	5 dias	31/10/23 08:00	06/11/23 17:00	R\$ 120,00	5 dias
40		Criar busca	5 dias	31/10/23 08:00	06/11/23 17:00	R\$ 0,00	5 dias
41		Design	5 dias	31/10/23 08:00	06/11/23 17:00	R\$ 0,00	5 dias
42	Ö	Sprint 6	10 dias	14/11/23 08:00	27/11/23 17:00	R\$ 1440,00	10 dias
43		Criar expor pensamentos	10 dias	14/11/23 08:00	27/11/23 17:00	R\$ 960,00	10 dias
44		Back-end	5 dias	14/11/23 08:00	20/11/23 17:00	R\$ 240,00	5 dias
45		BD	5 dias	14/11/23 08:00	20/11/23 17:00	R\$ 240,00	5 dias
46		Front-end	10 dias	14/11/23 08:00	27/11/23 17:00	R\$ 480,00	10 dias
47	★!	Criar Comunidades	10 dias	14/11/23 08:00	27/11/23 17:00	R\$ 480,00	10 dias
48		Design	10 dias	14/11/23 08:00	27/11/23 17:00	R\$ 240,00	10 dias
49	•	Sprint 7	10 dias	28/11/23 08:00	11/12/23 17:00	R\$ 1200,00	10 dias
50	•	Criar Busca	10 dias	28/11/23 08:00	11/12/23 17:00	R\$ 1200,00	10 dias
51		Front-end	10 dias	28/11/23 08:00	11/12/23 17:00	R\$ 720,00	10 dias
52		Back-end	5 dias	28/11/23 08:00	04/12/23 17:00	R\$ 240,00	5 dias
53		BD	5 dias	28/11/23 08:00	04/12/23 17:00	R\$ 240,00	5 dias